

### Annexe 3

## PLANNING TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ICPE AZUR LINGE

<b>Travaux</b>	<b>Date</b>	<b>Réalisé</b>
Bilan 24 H sur les rejets d'eau	Août 2023	Déjà réalise : Rapport Annexe 11 PJ2bis
Mesure de bruit	Septembre 2023	Déjà réalise : Rapport Annexe 10 PJ2bis
Contrôles énergétiques	Septembre 2023	Déjà réalise : Rapport Annexe 3 PJ1
Nouveau Bilan 24 H rejets	Janvier 2024	
Etude ATEX	Janvier 2024	
Mise en place canal venturi et travaux local chaufferie	Le canal a été livré Les travaux du local chaufferie sont décrits en Annexe 3 PJ2bis et seront réalisés une fois validés par la DREAL au plus tard en mars 2024	
Mise en place vanne gaz	Au plus tard mars 2024	
Mise en place détection incendie		
Mise en place colonnes sèches		