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Autoroute A8 : risque de chutes de blocs entre Nice-est et la
frontiere italienne

26 novembre 2010 : décision préfectorale de création du
comité de pilotage et du comité technique.

Protocoles réglant I'organisation et le financement par les
communes et I' Etat | Escota
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Glissement du Prat de Julian a Vence — Rapport CGEDD

Interdire tout
agrandissement/reconstruction’
rénovation lourde
(renforcement du PPR 7)

Application du droit de
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Problématique

Acquisition amiable ou
expropriation a reéaliser
rapidement par la
commune grice au fond
Barnier

Rapport du CGEDD
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Etat d'avancement:

- Estimation des domaines lancée (Etat): organisation des visites en
cours.

-Consitution du dossier de premiere analyse de la zone soumise a
risque fort (Etat)

- Recueil des sensibilités de la population en cours (Vence)
- Contréle et remise aux normes des réseaux d'eau (Vence-NCA)

- Mise en place du systeme d'observation du glissement (Vence)




Glissement de Roquebilliere — Campagne de sondages

Objectif:

- Instrumentation du versant
- Connaissance géologique

Etat d'avancement:

- Etude du CETE réalisée en paralléle des travaux et prévue pour
fin 2012

- 5 sondages carottes réalisés sur 7 prevus

- 8 sondages destructifs realisés sur 10 prévus

- Mesures électriques realisées et en cours d'exploitation.
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