

**PROGRAMME PREVISIONNEL DES TRAVAUX**

	<b>Superficies actuelles 2020</b>	<b>Travaux projetés – date</b>	<b>Superficies projetées à l’issue des travaux</b>
<b>Ouvrage n° 1 – base Florence Arthaud</b>	67 m <sup>2</sup>	pas de travaux projetés	67 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n° 2 – appontement du service des îles</b>	232 m <sup>2</sup>	démolition partielle en octobre 2020  installation d’un ponton flottant provisoire pour la saison estivale 2021  démolition complète et reconstruction durant l’intersaison 2021-2022	242 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n°3 – appontement Saint Anne</b>	345 m <sup>2</sup>	démolition complète et reconstruction durant l’intersaison 2022-2023	323 m <sup>2</sup>
<b>3bis – débarcadère véhicule</b>	46 m <sup>2</sup>	démolition complète et reconstruction durant l’intersaison 2022-2023	70 m <sup>2</sup>
<b>3ter – quai d’accueil</b>	170 m <sup>2</sup>	démolition complète et reconstruction durant l’intersaison 2021-2022	346,4 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n°4 – appontement de la Commune</b>	120,55 m <sup>2</sup>	pas de travaux projetés	120,55 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n°5 – appontement des Lentisques</b>	5 m <sup>2</sup> hors période estivale (atterrage)  35 m <sup>2</sup> en période estivale	ponton flottant provisoire de 30 m <sup>2</sup> mis en place chaque année en début de saison au mois de mai et retiré en septembre  pas de travaux projetés	35 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n° 6 – appontement de la douane</b>	18 m <sup>2</sup>	démolition de l’atterrage béton en 2022	0 m <sup>2</sup>

<b>Ouvrage n°7 – appontement situé à l’Ouest du chantier naval</b>	161,54 m <sup>2</sup>	démolition complète en 2022 et éventuelle reconstruction en conservant l’emprise relevée avant l’effondrement partiel	161,54 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n°8 – appontement de la Guérite</b>	73,19 m <sup>2</sup>	pas de travaux projetés	73,19 m <sup>2</sup>
<b>Ouvrage n°9 – débarcadère du Grand Jardin</b>	32,74 m <sup>2</sup>	démolition complète en 2022	0 m <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>1 301,02 m<sup>2</sup></b>		<b>1 438,68 m<sup>2</sup></b>