
PROGRAMME PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

 

 Superficies 

actuelles 2020 

Travaux projetés – date Superficies 

projetées à 

l’issue des 

travaux 

Ouvrage n° 1 – 

base Florence 

Arthaud 

67 m² pas de travaux projetés 67 m² 

Ouvrage n° 2 – 

appontement du 

service des îles 

232 m² 

démolition partielle en 

octobre 2020  

installation d’un ponton 

flottant provisoire pour la 

saison estivale 2021 

démolition complète et 

reconstruction durant 

l’intersaison 2021-2022 

242 m² 

Ouvrage n°3 – 

appontement 

Saint Anne 

345 m² 

démolition complète et 

reconstruction durant 

l’intersaison 2022-2023 

323 m² 

3bis – 

débarcadère 

véhicule 

46 m² 

démolition complète et 

reconstruction durant 

l’intersaison 2022-2023 

70 m² 

3ter – quai 

d’accueil 170 m² 

démolition complète et 

reconstruction durant 

l’intersaison 2021-2022 

346,4 m² 

Ouvrage n°4 – 

appontement de 

la Commune 

120,55 m² pas de travaux projetés 120,55 m² 

Ouvrage n°5 – 

appontement des 

Lentisques 

5 m² hors 

période 

estivale 

(atterrage) 

35 m² en 

période 

estivale 

ponton flottant provisoire 

de 30 m² mis en place 

chaque année en début de 

saison au mois de mai et 

retiré en septembre 

pas de travaux projetés 

35 m² 

Ouvrage n° 6 – 

appontement de 

la douane 

18 m² 
démolition de l’atterrage 

béton en 2022 
0 m² 



 Ouvrage n°7 – 

appontement 

situé à l’Ouest 

du chantier 

naval 

161,54 m² 

démolition complète en 

2022 et éventuelle 

reconstruction en 

conservant l’emprise 

relevée avant 

l’effondrement partiel 

161,54 m² 

Ouvrage n°8 – 

appontement de 

la Guérite 

73,19 m² pas de travaux projetés 73,19 m² 

Ouvrage n°9 – 

débarcadère du 

Grand Jardin 

32,74 m² 
démolition complète en 

2022 
0 m² 

TOTAL  1 301,02 m²  1 438,68 m² 


