QIO DP®

Procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques (PPR)

Lancement des études du PPR
Constitution du marche et choix du bureau d’études

v

Etudes de caractérisation de 1’aléa

v

Saisine de I’Autorité environnementale (Ae)
pour examen au cas par cas
Delai de réponse = 2 mois
Si évaluation environnementale rendue obligatoire
—+ Etudes environnementales et rapport a réaliser

v

Prescription d’élaboration du PPR

par arréte préfectoral

v

Poursuites des études d’aléa, enjeux et risques
Ecriture du réglement

v

Finalisation du projet de PPR

Projet de PPR transmis pour avis

aux personnes publiques associées
et al’Ae si 'évaluation environnementale rendue obligatoire

Possibilité de la transmettre en tant que porter-a-connaissance

Délai de réponse = 2 mois
Délibération du conseil municipal

v

Bilan de la concertation
joint au dossier d’enquéte publique

v

Enquéte publique

Délai = | mois min

v

Rapport commissaire enquéteur
Délai = | mois

v

Modifications éventuelles du dossier sans remise en cause de I’économie générale du plan
(prise en compte du rapport et conclusions du commissaire enquéteur, des observations du public et
des avis joints a I’enquéte)

Concertation
avec la population
dont réunion publique

Approbation du PPR

par arrété préfectoral

i Notification du PPR
PPR opposable *
Mise a disposition du public Annexion du PPR au PLU

Mise en ceuvre des mesures du PPR




