
A tous les niveaux, des jardinières plantées 
bordent les circulations et dissimulent les voitures
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La promenade haute est le point de rencontre  
de tous les publics - Vue depuis la Corniche
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer

Calendrier

Modifications de projet suite aux réunions avec DDTM et CACPL :

- 14 Septembre 2021 : Réunion DDTM
 -> validation de la méthode d'analyse des points d'engouffrement
 (crue centenale + 20% + embacles buse amont) 

- 27 Octobre 2021 : Réunion DDTM
 -> Suppression des bureaux CTM à RDC pour protéger les personnes, stockage et stationnement uniquement
 -> Vigilance orange est prise en compte pour la mise en sécurité du chantier 

- 30 Novembre 2021 : Réunion DDTM et CACPL
 -> Dos d'âne à la sortie parking R+1 pour bloquer l'inondation du bâtiment
 -> RDC en pente vers l'extérieur
 -> Niveau du RDC au dessus du fil d'eau, et de la cote maximale de remplissage

- 12 Juillet 2022 : Réunion CACPL
 -> validation nouvelle buse de type cadre (2,00m x 2,50m) pour entretien par engin type bobcat
 -> ainsi capable d'absorber débit 30m3/s ( Q100 = 21m3/s , et Q100+20% = 25m3/s)
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer

Courrier de demande de retrait de permis
du 27/03/2023

Remarques de la sous- préfecture :

- le dossier de permis de contruire transmis le 2 février 2023 ne comporte pas d'étude d'impact
 -> l'étude d'impact a été déposée le 21/12/2022

- niveau du RDC situé sous la cote d'implantation théorique telle qu'il résulte de l'étude hydraulique

- demande de PC16 (formulaire de prise en compte de la RE2020 )
 -> le permis a été déposé en Juin 2022 ( RE2020 applicable à partir de Juillet 2022) 
 -> local communal et maison de l'estérel de type L = non soumis à la RT 2012
 -> locaux chauffés inférieurs à 50m² dans les étages = non soumis à la RT 2012
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 

Modélisation hydraulique
crue centenale + 20%

Site existant
Q100

Buse existante suffisante

Site existant
Q100 + 20%

Buse existante insuffisante

Projet
Q100 + 20% + embacles amont

Buse remplacée = pas d'inondation

juillet 2022
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer

Courrier de demande de compléments au dossier 
d'autoristation environnementale

du 05/04/2023

Remarques DDTM pôle eau :

- précision des déblais / remblais des travaux dans le lit mineur

Remarques DDTM pôle biodiversité :

- préciser la localisation du tunnel souterrain (chiroptères)
- préciser les mesures compensatoires pour limiter l'impact sur la faune (hémidactyle verruqueux ...)
- ajouter une mesure compensatoire pour protéger les stations de renoncule à petite fleurs (Ranunculus parviflorus)

Atelier du Pont
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 

Parking public - R+3 Est  Parking public - R+3 Est  Parking public - R+3 EST 
Déblais / remblais

PHASE 1
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- Déblais = 6 700 m3 

(stockage temporaire possible 200m3 maximum)
- Remplacement buse existante par nouvelle
- Remblais = 4 950 m3 

Stockage temporaire possible
200 m3 maximum
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 

Déblais / remblais
PHASE 2
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- Construction parois de soutènement
- Déblais = 13 000 m3 

(évacuation à l'avancement, pas de stockage )
- Construction bâtiment
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 

Localisation Tunnel Souterrain (buse)

Entrée tunnel 
amont

Entrée tunnel
aval
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 

Mise en défens des zones abritant 
potentiellement l'hémidactyle verruqueux

Muret pierre conservé (SNCF)
-> protection HERAS

Muret pierre conservé (SNCF)
-> protection HERAS

Station de Renoncule
dans emprise projet

(espèce non protégée)

Falaise non impactée par projet
-> protection HERASMission écologue chantier pouvant être mise en place :

- accompagnement avant travaux (validation barrières HERAS)
- sensibilisation personnel chantier
- 1 passage jour + nuit dans l'année
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Construction d'un parc de stationnement à Théoule-sur-Mer 
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